

4.10.11

• Blöcke :

- 3 defekt (Holzriß) => Ersatz durch alte aufgearbeitete Gehäuse (für i10)
- Endplattenen : Schlitz zu schmel => neu fräsen

=> am 23.9. waren 14 Klötze FERTIG heute (4.10.) sind

- 10 Teile im RH
- 2 Backup @ i10
- 0 zusätzliche fertig

• Doku ist fertig bzgl. Programmieren fertige Klötze, etc nicht bzgl. Zusammenbau von Aufbauf an.

Bis Fr. 6. 10 : ALLE Projektdateien auf Oliver (TODO SIMON)

- NICHTS mehr zum Tisch auf Fräse etc.

Mi :	Malte Simon J. Lucas Simon V.
	Ziel: $\Sigma = 24$, Defekte analysieren ~ 17-21h
Do :	2 Ersatzklötze im RH Doku testen
	Blockreparatur, $\Sigma = 30$
Fr :	$\Sigma = 36$

RH-Bug "Tisch nicht ausschaltbar":

- liegt daran, daß Mac mini als Server nicht läuft oder Netzwerk-~~se~~ settings nicht stimmen
- ⇒ Simon prüft morgen, ob Mac mini PW-geschützt ist.

Lampenerwennung:

- Biskamp hat Lucas Lampeny gewechselt
- Malte kontaktiert Joachim Kuthe, Lucas & Joachim machen den Wechsel
- ⇒ Simon macht Lampenerwennung aus und ~~AAA~~ AAA in FB Batterien

Nä. Treffen Do 17h